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ABSTRAK : Dalam proses perencanaan resource allocation ada banyak kendala yang diakibatkan 
dari berbedanya tingkat kerumitan tiap proyek. Oleh karena itu diperlukan aplikasi program yang 
sesuai dengan berbagai macam kebutuhan perusahaan/ latar belakang pengguna dalam membantu 
merencanakan resource allocation. Diantara berbagai software  yang ada sekarang ini Microsoft 
Project dan Primavera adalah aplikasi program profesional yang masih berkembang dan paling sering 
digunakan oleh project planner, project control, scheduler, project manager, estimator, dan lain-lain. 
Penelitian ini membandingkan kelebihan dan kelemahan kedua software dalam hal resource leveling 
dengan memakai pendekatan studi literatur, mengintepretasikandalam software, menggunakan semua 
fitur aplikasi program yang tersedia, dan kemudian membandingkan kedua software berdasarkan 3 
dari 12 kategori menurut J. D. Witt dalam hal resource leveling sebagai kerangka dasar penelitian. 
Hasil penelitian menunjukan keduanya memiliki kemampuan yang relatif sama. Di satu pihak, 
Microsoft Project memiliki keunggulan antara lain lebih user friendly, tidak memerlukan waktu yang 
lama dalam menyelesaikan hubungan antar aktivitas, mengatur resources yang akan direncanakan 
hingga menyelesaikan resource leveling. Sedangkan, Primavera baik dalam menampilkan grafik 
resource dan kurva S, dan sangat disarankan untuk pengguna professional. 
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1. PENDAHULUAN 
Fluktuasi sumber daya manusia, menyebabkan permasalahan dalaam penjadwalan konstruksi. Karena 
itu, perlu dikembangkan suatu teknik perataan sumber daya manusia dan profil sumber daya manusia 
yang diinginkan. Beberapa pendekatan dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan optimasi 
perataan sumber daya manusia, antara lain dengan menggunakan resource leveling. 
Sebuah survei yang dilakukan oleh libatore menunjukan bahwa 83% dari proyek manajer 
menggunakan aplikasi program manajemen proyek untuk perencanaan dan pengendalian, dan dalam 
hal resource levelimg sebanyak 58% menggunakan untuk perencanaan dan 44% untuk pengontrolan 
proyek. Dari survei yang sama didapatkan hasil bahwa primavera dan microsoft project adalah aplikasi 
program yang paling populer untuk manajemen konstruksi. (Kastor and Sirakoulis, 2008) 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1. Sumber Daya (Resources) 
Pada suatu proyek konstruksi terdapat 3 jenis sumber daya utama yaitu pekerja,material dan peralatan. 
(Hermawan, 2006) 
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2.2. Resource Allocation  
Resource Allocation adalah penempatan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas dalam 
suatu proyek konstruksi dalam bentuk jumlah dan waktu. (Jimmie W Hinzie, 1998) 
 
2.3. Resource Leveling 
Pemerataan sumber daya manusia (resource leveling) merupakan salah satu usaha yang dilakukan 
untuk menghindari fluktuasi yang tajam. (Raja and Kumanan,2007) 
 
2.4. Tujuan Penggunaan Resource Leveling 
Resorce leveling merupakan suatu teknik dalam manajemen proyek untuk membuat suatu sumber daya 
dapat digunakan secara effisien. (Jimmie W Hinzie, 1998) 
 
2.5. Perataan Penggunaan Sumber Daya (Resource Leveling) 
Pemerataan sumber daya dapat dikerjakan dengan cara grafis yaitu menggambar jadwal kegiatan 
dalam bentuk (barchart). (Jimmie W Hinzie, 1998) 
 
2.6. Metode yang Digunakan dalam Penggunaan Resource Leveling 
Metode yang dapat digunakan untuk penggunaan resource leveling dalam suatu manajemen proyek 
ada 2 cara :  - Metode Analytical 
         - Menggunakan Software 
Metode analytical adalah metode yang menggunakan rumus untuk menyelesaikan suatu permasalahan 
Resource Leveling. Metode ini ada 2 : - Heuristic Methods 
                                      - Minimum Moment Method 
Heuristic Methods Pada umumnya metode ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang 
masih dalam proses penelitian berdasarkan logika umum atau merupakan adaptasi dari metode eksak 
yang merupakan pemecahan model-model yang lebih sederhana. Metode ini bertujuan menentukan 
solusi layak dari masalah-masalah yang sulit dipecahkan secara eksak (Peter Brucker,1998 page 11). 
Minimum Moment Method adalah salah satu Heuristc algorithm untuk melakukan resorce leveling. 
Minimum Moment Method digunakan sebagai pendekatan secara heuristic untuk menghitung fluktuasi 
sumberdaya setiap hari. (Tarek Hegazy, 1999) 
Menggunakan software di era teknologi informasi seperti sekarang ini terdapat berbagai aplikasi 
program yang sangat berguna dalam suatu proyek konstruksi diantaranya Microsoft Project dan 
Oracle Primavera P6. (Elliot dan icha, 2013) 
Microsoft Project merupakan suatu program komputer yang banyak digunakan untuk menyusun 
rencana kerja sebuah proyek konstruksi. Project atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan proyek 
merupakan suatu rangkaian kerja yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir. 
Oracle Primavera P6 program ini sering digunakan pada manajemen pengendalian proyek mulai dari 
merencanakan jadwal pelaksanaan proyek, biaya, waktu dan tenaga kerja pada proyek dengan skala 
kecil, sedang, dan besar. Biasanya proyek-proyek yang menggunakan Oracle Primavera(P6) relatif 
besar dan kompleks. 
 
2.7. Tahapan Perencanaan dan Penjadwalan Proyek dalam Aplikasi Program 
Proyek pada dasarnya adalah seperangkat operasi atau aktivitas yang harus diselesaikan dalam urutan 
logis untuk mencapai outcome yang ditentukan oleh waktu akhir definitif (Harris, 2010). 
 
2.8. Perencanaan Sumber Daya (Resource Planning) 
Resorce leveling merupakan suatu teknik dalam manajemen proyek untuk membuat suatu sumber daya 
dapat digunakan secara efisien.  
 
3. METODE PENELITIAN 
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu tahapan persiapan sumber 
data, studi literatur, kerangka dasar pemikiran, analisa dan kesimpulan. 
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3.1. Sumber Data 
Untuk membandingkan setiap metode-metode yang akan dibahas, akan dipakai data-data yang ada 
dari setiap jurnal maupun data proyek yang tersedia untuk membantu penelitian ini. 
 
3.2. Studi Literatur 
Studi literatur bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang menunjang. 
 
3.3. Kerangka Dasar Penelitian 
Membandingkan metode software dalam hal resource leveling yang didasarkan 3 dari 12 kategori 
utama perbandingan software yang dimuat dalam European Journal of Operational Research berjudul 
An elevation of microcomputer-based software packages for project management. 
 
3.4. Analisa 
Membandingkan hasil resource leveling kedua aplikasi program secara deskriptif dan dilakukan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kelebihan khusus setiap software dari kategori yang ada. 
 
3.5. Kesimpulan 
merangkum lebih dalam tentang perbandingan hasil resource leveling dengan aplikasi program 
Microsoft Project 2010 dan Primavera P6 yang dikembangkan sampai sekarang. Serta dapat 
mengetahui perbedaan setiap aplikasi program yang ada 
  
4. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Pengambilan Data 
Data yang dibutuhkan untuk perbandingan resource leveling kedua aplikasi  program Microsoft Office 
Project Profesional 2010 (MSP) dan Oracle Primavera v8.2 (P6) adalah WBS, Hubungan antar 
aktivitas, Durasi kegiatan, Sumber daya yang dibutuhkan, Analisa harga satuan. 
 
4.2. Penginterpretasian Data 
Data-data yang akan diinterpretasikan mencakup Denah struktur, Volume pekerjaan, Analisa harga 
satuan, Daftar harga upah tenaga kerja, Master scheduling dalam bentuk barchart dan s-curve. data-
data tersebut dapat diinputkan kedalam software menjadi WBS, logic sequance beserta lead and lag 
time, penentuan durasi, penentuan kuantitas sumber daya. 
 
4.3. Analisis Data 
Data yang didapatkan semula adalah aktivitas pekerjaan, durasi pekerjaan, quantity dan labor resource 
yang dibutuhkan. Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tiap pekerjaan maka 
dibutuhkan koeffisien SNI. 
Quantity x Koeff.SNI = Total kebutuhan pekerja teoritis 
Total kebutuhan pekerja teoritis/durasi = kebutuhan teoritis per hari 
Hasil kebutuhan teoritis perhari dibulatkan keatas seperti yang terlihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Tabel Kebutuhan Tenaga Kerja Nyata 
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4.4. Pengaplikasian Program dan Proses Input Data. 
Microsoft Project 2010 
a. Proses definisi : 
   - Informasi yang perlu diinputkan. 
   - Pendefinisian kalender (waktu kerja). 
   - Pendefinisian sumber daya (Resources). 
   - Pendefinisian rincian aktivitas pekerjaan proyek dan durasi. 
b. Proses Assign : 
   - Pendefinisian task information. 
Oracle Primavera v 8.2 (P6) 
a.Proses Definisi : 
   - Membuat database. 
   - Pendefinisian kalender (Waktu kerja). 
   - Pendefinisian activity code (WBS). 
   - Pendefinisian resources. 
   - Pendefinisian roles. 
   - Pendefinisian activities pekerjaan proyek, durasi proyek, dan relationship proyek. 
 
4.5. Mengatasi Resource Conflict Menggunakan Leveling 
Leveling adalah suatu cara yang digunakan untuk mengatasi konflik yang disebabkan oleh beberapa 
pekerjaan yang saling bertubrukan dengan cara menggeser pekerjaan yang mengalami overlap atau 
tubrukan tersebut. 
 
4.6. Kelebihan Khusus yang Tidak Dimiliki Antara Kedua Software dalam Hal Resource 
Leveling 
Pada Microsoft Project 2010, Setelah  user  me-leveling keseluruhan sumber daya yang diinputkan 
maka user juga dapat meng-undo hasil leveling tersebut sehingga user dapat melihat kembali data 
hasil input sebelum leveling. Pada Primavera P6, setelah user me-leveling keseluruhan sumberdaya 
yang diinputkan  maka user tidak dapat lagi melihat data hasil input sebelum leveling. Sehingga bila 
user salah meng-inputkan data di awal input maka user harus mengulang meng-inputkan data mulai 
dari awal kembali. 
Fitur Primavera P6 yang tidak ada pada Microsoft Project 2010 adalah tampilan kurva S. Pada 
Primavera P6 user dapat melihat kurva S berikut total waktu kerja para resource labor. 
 
4.7. Perbandingan Analisa Hasil Resource Leveling Dengan Menggunakan Microsoft Project 
Profesional 2010 (MSP) dan Oracle Primavera v 8.2 (P6) 
Untuk lebih detail, ada dua kasus untuk perbandingan resource leveling antara Microsoft Project 2010 
dan Primavera P6. 
Kasus 1 : 
Perubahan jadwal yang pertama akibat leveling terjadi pada aktivitas Pekerjaan urugan pasir bawah 
pondasi dan Pekerjaan pemadatan urugan pasir bawah pondasi yang pada jadwal semula direncanakan 
dikerjakan bersamaan pada tanggal 23 Oktober 2013 dan selesai tanggal 25 Oktober 2013 terlihat pada 
Gambar 1. 
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Gambar 1. Rencana Awal Aktivitas pada Tanggal 23-25 Oktober 2013 
Setelah di leveling, perubahan jadwal aktivitas kedua pekerjaan tersebut terlihat berubah dari rencana 
awal. Jadwal kedua pengerjaan tersebut setelah di leveling mulai tanggal 23 Oktober 2013 sampai 
tanggal 29 Oktober 2013 terlihat pada Gambar 2. 
Gambar 2. Rencana Akibat Leveling pada Aktivitas 23-25 Oktober 2013 
 
Hal ini dikarenakan perencanaan jumlah mandor yang melebihi batas maksimum yang telah 
ditentukan per hari. Jumlah mandor pada Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi dan Pekerjaan 
pemadatan urugan pasir bawah pondasi masing-masing 1 mandor. Sedangkan per hari jumlah mandor 
dibatasi 1 mandor. Sehingga Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi dikerjakan terlebih dahulu pada 
tanggal 23 Oktober 2013 sampai tanggal 25 Oktober 2013. Pekerjaan pemadatan urugan pasir bawah 
pondasi dikerjakan pada tanggal 23 Oktober 2013 sampai tanggal 29 Oktober 2013. 
Pekerjaan pemadatan urugan pasir bawah pondasi mundur dari jadwal semula dikarenakan tidak 
mendapat alokasi mandor pada tanggal 23 Oktober 2013 sampai tanggal 25 Oktober 2013 karena 
mandor masih mengerjakan Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi. Setelah selesai, maka mandor baru 
mulai mengerjakan Pekerjaan pemadatan urugan pasir bawah pondasi pada tanggal 26 Oktober 2013 
sampai tanggal 29 Oktober 2013. Pekerjaan pemadatan urugan pasir bawah pondasi yang pada 
awalnya termasuk dalam Critical Path mempunyai free float 3 hari akibat leveling seperti terlihat pada 
Gambar 3. dan Gambar 4. 
 
 
Gambar 3. Overallocated Mandor 
 
Gambar 4. Perencanaan Mandor setelah Resource Leveling 
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User juga dapat melakukan resource leveling secara manual  yaitu menaikkan resource imit ke batas 
resource overallocated. user dapat menaikkan maximum resource / day yang pada contoh kasus ini 
adalah jumlah mandor yang semula 1 unit / day menjadi 2 unit / day. Akibat menaikkan resource limit 
maka jadwal tetap selesai tanggal 18 Desember 2013 seperti terlihat pada Gambar 5. 
 
 
Gambar 5. Resource Graph Perencanaan Mandor setelah Resource Leveling Manual 
  
Pada Primavera P6 hasil resource leveling berbeda dengan hasil resource leveling pada Microsoft 
Project 2010. Untuk lebih jelasnya sebelumnya akan ditampilkan Gantt Chart data dan jadwal rencana 
awal hasil input pada aplikasi program Primavera P6 seperti terlihat pada Gambar 6. dan Gambar 7. 
 
 
Gambar 6. Gantt Chart sebelum Leveling pada Primavera P6 
 
Gambar 7. Gantt Chart setelah Leveling pada Primavera P6 
 
Contoh aktivitas yang dibahas sama dengan aktivitas yang dibahas pada aplikasi program Microsoft 
Project 2010, yaitu Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi dan Pekerjaan pemadatan urugan pasir 
bawah pondasi. Kedua aktivitas ini mulai bersamaan pada tanggal 23 Oktober 2013 sampai tanggal 25 
Oktober 2013 seperti terlihat pada Gambar 8. 
 
 
Gambar 8. Gantt Chart Aktivitas Tanggal 23-25 Oktober 2013 
 
7 
 
Setelah di leveling, aktivitas Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi dan Pekerjaan pemadatan urugan 
pasir bawah pondasi tidak mengalami perubahan durasi hari dari yang direncanakan diawal terlihat 
pada Gambar 9. 
 
 
Gambar 9. Gantt Chart Aktivitas Tanggal 23-25 Oktober 2013 setelah Leveling 
 
Resource Graph daripada kedua aktivitas tersebut juga masih menunjukkan bahwa pada tanggal 23 
Oktober 2013 sampai tanggal 25 Oktober 2013 membutuhkan 2 orang mandor terlihat pada Gambar 
10. 
 
 
Gambar 10. Resource Graph Perencanaan Mandor setelah Leveling Otomatis 
 
Ada cara untuk melakukan resource leveling secara manual setelah resource leveling secara otomatis 
tidak dapat mengatasi masalah yaitu menaikkan resource limit ke batas resource overallocated. 
 
User dapat menaikkan maximum resource / day yang pada contoh kasus ini adalah jumlah mandor 
yang semula 1 unit / day menjadi 2 unit / day. Akibat menaikkan resource limit maka jadwal tetap 
selesai tanggal 18 Desember 2013 seperti terlihat pada Gambar 11. 
 
 
Gambar 11. Resource Graph Perencanaan Mandor setelah Leveling Manual 
 
Kasus 2 : 
Pada Microsoft Project 2010, bila terdapat aktivitas double pada 1 hari, setelah dilakukan resource 
leveling secara otomatis maka durasi aktivitas urutan ke-2 pada aktivitas double akan mundur 100% 
dari durasi jadwal semula seperti terlihat pada Gambar 12. dan Gambar 13. 
 
                   Gambar 12. Gantt Chart MSP sebelum Leveling pada Aktivitas Double 
 
                   Gambar 13. Gantt Chart MSP setelah Leveling pada Aktivitas Double 
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Sedangkan pada Primavera P6, bila terdapat aktivitas double pada 1 hari, setelah dilakukan resource 
leveling secara otomatis maka durasi aktivitas urutan ke-2 pada aktivitas double belum tentu mundur 
100% dari durasi jadwal semula seperti terlihat pada Gambar 14. dan Gambar 15. 
 
Gambar 14. Gantt Chart P6 sebelum Leveling pada Aktivitas Double 
 
 
Gambar 15. Gantt Chart P6 setelah Leveling pada Aktivitas Double 
 
4.8. Kenyamanan Tampilan bagi Pengguna dalam Hal Resource Leveling 
Pada Microsoft project tampilan gantt chart sangat simpel antar cabang WBS, Sedangkan pada Oracle 
Primavera tampilan gantt chart lebih aktraktif dengan adanya perbedaan warna antar cabang WBS. 
Tampilan resource graph pada primavera lebih nyaman dilihat daripada microsoft project karena 
tampilanya yang lebih kecil dan dapat melihat tanggalan dengan mudah. 
 
5. KESIMPULAN 
5.1.  Kesimpulan 
Dari hasil perbandingan kedua software berdasar 3 kategori dari 12 kategori menurut J.D.Witt, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Untuk perbandingan hasil resource leveling, Microsoft Project 2010 memiliki keunggulan bila 
ada aktivitas bertumpuk pada satu hari maka salah satu aktivitas akan secara otomatis 
dimundurkan 100% dari durasi jadwal semula agar tidak terjadi overallocated sumber daya pada 
hari tersebut. Sedangkan pada Primavera P6, aktivitas bertumpuk perubahan durasi jadwal 
random dan sumber daya masih mengalami overallocated menyebabkan user untuk resource 
leveling secara manual. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Microsoft Project lebih unggul untuk 
Resource leveling otomatis sedangkan Primavera P6 mempunyai algorithm tersendiri sehingga 
Primavera P6 lebih diperuntukan bagi user yang berpengalaman. 
2. Microsft Project 2010 durasi proyek mundur 15,21% untuk mengurangi overallocated 40,5%. 
Sedangkan Primavera P6 mundur 17,02% untuk mengurangi overallocated sebanyak 40,5%. 
3. Hasil resource leveling secara otomatis yang membuat resource graph untuk setiap jenis 
pekerjaan rata dari awal hingga akhir bukan merupakan solusi terbaik, karena merupakan 
pemborosan tenaga yang sebenarnya tenaga kerja lebih banyak dibutuhkan pada pertengahan 
jadwal proyek daripada awal pengerjaan proyek dan akhir pengerjaan proyek dikarenakan 
menurut kurva S aktivitas pada pertengahan proyek membutuhkan lebih banyak pekerja. 
 
5.2. Saran 
1. Microsoft Project 2010 lebih diperuntukan bagi pemula sedangkan primavera P6 lebih 
diperuntukan bagi user yang sudah berpengalaman. 
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan meninjau khusus melakukan resource leveling material 
dan sumberdaya non-labor dengan  biaya secara lebih dalam dan menganalisis kemampuan kedua 
program atau mencoba dengan aplikasi program yang lain (Freeware). 
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